

République Tunisienne
Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune :Kalaa Kebira.....

Période:1^{er} trimestre 2023

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

(Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, des résultats obtenus, de la conformité au PGES et CGEAC, les anomalies identifiées, la nature des mesures prises et des actions correctives engagées, l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Consultants recrutés pour le suivi, PV de réception, lettres, PV de réunions, photos, etc))

- On n'a :

- **(02) projets de catégorie B en phase de travaux.**
- **(05) projets de catégorie C en phase de travaux**
- **(03) projet de catégorie C en cours d'exploitation.**
- **(01) Projet de catégorie B en cours d'exploitation.**
- **(09) projet de catégorie C en phase de préparation du DAO.**

a) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	Actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser		Conception	Travaux	Exploitation
01	Projet de construction des voiries (PAI 2018)	1.366	1287			Auto financement: 687 + crédit 600	-		-	X
02	Projet de construction des Voiries (PAI 2019)	1.620	1.564	605	-	Auto financement: 964 + crédit 600	-		X	-
03	Eclairage (2019)	220	240	-	-	Auto financement : 240	-	-		X
04	Re-engazonnement du stade municipal de Kalaa Kebira (2019)	643	598	-	-	Auto financement : 98+ ministère des jeunes et de sport : 500	Stade municipal de kalaa Kbira	-	-	X
05	Révision du plan d'aménagement (2019)	100	69	-	-	Auto financement : 69	-		X	-
06	Eclairage du stade municipal (2019)	200	228	-	-	Auto financement : 128 + ministère de jeunesse et de sport : 100	Stade municipal de kalaa Kbira	-	-	X
07	Réhabilitation de la maison des jeunes (2 ^{ème} génération) (2019)	200	288	-	-	Auto financement : 88 + ministère de jeunesse et des sports : 200	Maison des jeunes de Kalaa Kbira			x-
08	Préparation du plan de circulation (2019)	50	56	-	-	Auto financement : 56	-		X	-
09	Construction d'un parc municipal (1 ^{ère} tranche) + 2 ^{ème} tranche	792	792	502	-	290 prêt	Zone industrielle	X	-	-
10	Acquisition de matériel de nettoyage pour la zone désctention	450	450	450	-	-	-	-		x

11	Etudes	160	164	60		Auto financement : 94	-	X	-	-
12	Travaux d'extension des réseaux d'assainissement des eaux usées à la cité el Hdab (2021)	454	386	254		200 :subvention exceptionnelle	Cité el Hdab		-	X
13	Construction d'un local commercial de Driba (2021)	300	300	300	-		Driba	X	-	-
14	Réhabilitation du quartier Slaheddine Bouchoucha	1500	1628	-	1628	-	Slaheddine Bouchoucha	-	-	X
15	Acquisition des terrains (2022)	105	102	105	-	-		-	X	
16	Travaux d'entretien et réfection des voiries (2022)	150	150	150	-	subvention non affecté	-	-	X	-
17	Réaménagement de l'abattoir municipal	60	-	60	-	-	Abattoir municipal		-x	-
18	Entretien du réseau de l'éclairage publique	30	29	30	-	-	-	-	-	X
19	Réaménagement du stade municipal	75	116	-	116	-	Stade municipal	-	X	-
20	Réaménagement des zones vertes	15	-	15	-	-	-		-x	-

b) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnemental es du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		
01	Revision de plan d’amenagement2019)	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
02	Eclairage (2019)	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
03	Re-engazonnement du stade municipal de Kalaa Kebira (2019)	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
04	Eclairage du stade municipal (2019)		X		X		X		X	-	-
05	R2HABILITATION DE LA MAISON DES JEUNES		X		X		X		X		
06	Travaux d’entretien et réfection des voiries (2022)	x-		-	X	-	X	-	X	-	-
07	Préparation du plan de circulation 2019		x		x		x		x		
08	Acquisition des terrains (2022)		x		x		x		x		
09	Réaménagement du stade municipale		x		x		x		x		

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		
01	Eclairage (2019)	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
02	Acquisition des voitures fonctionnaires (2020)	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
03	Acquisition de matériel d’informatique (2020)	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
04	Réhabilitation du quartier Slaheddine Bouchoucha	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-
05	Projets de construction des voiries 2018		x								
06	Re-engazonnement de stade municipale 2019		x								
07	Eclairage du stade municipale2019		x								
08	Acquisition de matériel de nettoyage pour la zone descntention		x								
09	Travaux d’extension des réseaux d’assainissement des eaux usées a la cité el hadab2021		x								
10	Entretien de réseau de l’éclairage pub		x								

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

c) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3 : Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

<u>Nom de la commune : commune de Kalaa Kebira</u>	
<u>Nom du point focal : ben hadj mbarek Ines</u>	
<u>Trimestre : 1^{er}</u> trimestre 2023	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	113
Résumé synthétique du type de plaintes :	divers
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	113
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00

"Traitée » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau 4 : Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période :	----
Résumé synthétique du type de plaintes :	---
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	----
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	----

« suite » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Récapitulatif :


- Nombre total de visites réalisées **Néant**
- Nombre total de non conformités relevées **Néant**
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées **Néant**
- Nombre total d'actions correctives clôturées **Néant**
- Nombre de plaintes reçues **Néant**
- Nombre de plaintes traitées **Néant**
- Difficultés rencontrées **Néant**
- Coûts induits **Néant**

d) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions et de consultations

Le Technicien

BEN HADJ M'BAREK INES



Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en préparation

Commune :Kalaa Kebira.....

Période : 1^{er} trimestre 2023.....

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

(Description de l'état global d'avancement de chaque action (PGES, Consultation publique,), des résultats obtenus, de la conformité au MT et MOP, et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Liste de vérification, liste des bureaux d'études ou consultants recrutés, PV de réunions, photos, etc)

- On n'a :

- **((02) projets de catégorie B en phase de travaux.**
- **(05) projets de catégorie C en phase de travaux**
- **(03) projet de catégorie C en cours d'exploitation.**
- **(01) Projet de catégorie B en cours d'exploitation.**
- **(09) projet de catégorie C en phase de préparation du DAO.**

b) Détails par projet

N°	Projet	Catégorie		Etude Environnementale			Consultation publique		Action : assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observation (*)
		B	C	PGES		CGEA	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Coût de	
				Provisoire	Validé															
01	Projet de construction des voiries (PAI 2019)	X	-	-	X	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
02	Révision du plan d'aménagement (2019)	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
03	Réhabilitation de la maison des jeunes (2 ^{ème} génération) (2019)	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
04	Préparation du plan de circulation (2019)	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
05	Construction d'un parc municipal (1 ^{ère} tranche) (2020)	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
06	Etudes	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
07	Travaux d'extension des réseaux d'assainissement des eaux usées à la cité el Hdab (2021)	X	-	-	X	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-

N°	Projet	Catégorie		Etude Environnementale			Consultation publique		Action : assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observation (*)
		B	C	PGES		CGEA C	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Coût de	
				Provisoire	Validé															
01	Projet de construction des voiries (PAI 2019)	X	-	-	X	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
02	Révision du plan d'aménagement (2019)	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
03	Réhabilitation de la maison des jeunes (2 ^{ème} génération) (2019)	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
04	Préparation du plan de circulation (2019)	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
05	Construction d'un parc municipal (1 ^{ère} tranche) (2020)	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
06	Etudes	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
07	Travaux d'extension des réseaux d'assainissement des eaux usées à la cité el Hdab (2021)	X	-	-	X	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-

(*) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été incluses dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu,)

Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : **05 projets de catégorie C**

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : **02 projets de catégorie B**

Nb de PGES ou CGEAC réalisés : **04**

Nb de consultations publiques réalisées : **02**

Nb de PGES validés : **02**

c)Aspects foncier

Pour chaque projet :

☐ **Formulaire à remplir en cas de cession volontaire**

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	Néant	Total surface	Néant	-	Néant	-	-

☐ **Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable**
☐

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	Néant	Total surface	Néant	-	Néant	-	Montant total	Montant total	-	Néant

☐ **Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire**

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	Néant	-	Néant	-	Nb Total	Néant	-	Montant total	Montant total	-	-

☐ **Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières**

- Nombre/Surface **Néant**
- Acquisitions finalisées/en cours **Néant**
- Coûts induits **Néant**

☐ **Formulaire à remplir en cas d'expropriation**

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	Néant	Total surface	Néant	-	Néant	-	Montant total	Montant total	-	-

Récapitulatif :

- Surface totale cédée à l'amiable (en m²) **Néant**
- Surface totale acquise à l'amiable (en m²) **Néant**
- Surface totale occupée temporairement (en m²) **Néant**
- Surface totale expropriée (en m²) **Néant**
- Nombre de plans de réinstallation **Néant**
- Difficultés rencontrées **Néant**
- Coûts induits **Néant**

d) Dossier des annexes

- Dossier photos **Néant**
- PV de réunions et de consultations **Néant**
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu **Néant**

Le Technicien

BEN HADJ M'BAREK INES

