

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en préparation

Commune : kalaa kebira

Période(trimestre) troisième trimestre 2020

a)Mémoire descriptif, explicatif et justification :

***3 projets classés dans la catégorie C :**

Projet voiries 2018 (y compris les revêtements prévus en 2017) :en cours des travaux

Projet d'éclairage publique 2019 :en phase d'enregistrement

Projet de réhabilitation de la maison des jeunes :en cours d'appel d'offre (date de remise des offres le 23/11/2020)

***2 projets classés dans la catégorie B :**

Projet de construction de parc municipal (2017) : en cours d'étude, l'architecte a reçu le bon commande en date du 03/06/2020

Projet de construction réhabilitation et assainissement de certaines voies 2019 : en attente de l'étude préliminaire élaboré par le bureau d'étude(en cours de levés topographiques)

b)Détails par projet :

N°	Projet	Catégorie		Etude Environnementale			Consultation publique		Action: assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (*)
		B	C	PGES		CGE AC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action	
				provisoire	validé															
1	Constrecion de parc municipal 2017	X	-	-	-	-	-	X		X		X		X		X		X	-	
2	Construction Des voiries Nouvelles (2018)		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Eclairage public (2019)		X					X		X				X		X		X		
4	constrction rehabilitation et assainissement de certaines voies 2019	X		X			X			X		X		X		X		X		
5	Projet de réhabilitation de la maison des jeunes		X																	

(*) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été inclues dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu,)

Récapitulatif

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) :

Nb de PGES ou CGEAC réalisés :

Nb de consultations publiques réalisées :

Nb de PGES validés

c)Aspects fonciers

Pour chaque projet :

☐ Formulaire à remplir en cas de cession volontaire :

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	
Nb Total		Total surface					

☐ Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable :

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations

								Montant t		
Nb Total		Total surface					Montant total	otal		

☐ Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statutfoncier	Durée d'occupati on	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
Nb Total					Nb Total			Montant total	Montant total		

☐ Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours

☐ **Formulaire à remplir en cas d'expropriation**

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

Récapitulatif :

- Surface totale cédée à l'amiable (en m²)
- Surface totale acquise à l'amiable (en m²)
- Surface totale occupée temporairement (en m²)
- Surface totale expropriée (en m²)
- Nombre de plans de réinstallation
- Difficultés rencontrées
- Coûts induit

k) Dossier des annexes

- Dossier photos
- PV de réunions et de consultations
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu


Le Technicien
BEN HADJ M'BAREK INES

Projet de développement urbain et de gouvernance local

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

PROJETS EN COURS DE MISE EN ŒUVRE

Commune : KALAA KEBIRA

Période (trimestre):troisième trimestre 2020

a)Mémoire descriptif, explicatif et justification :

Le Projet d'éclairage public 2017 et 2018 réception provisoire le 4 février 2020

Le Projet de Réhabilitation quartier Slaheddinne Bouchouha(2016) en phase d'exploitation

b)Présentation de tous les projets réalisés pendant la période :

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	Actualisé					Conception	Travaux	Exploitation
				Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser				
1	Eclairage public 2017 Eclairage public 2018	177.000 64.000				Prêt 177.000 Autofinancement 64.000	-			*
2	Réhabilitation quartier Slaheddinne Bouchoucha(2016)	1.500.000		x		-	quartier Slaheddinne Bouchoucha -			*

c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et les raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prises /ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		
1	Eclairage public 2017-2018		*	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Réhabilitation quartier Slaheddine Bouchouha 2016	*		-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance :

N°	Projet	Catégo rie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et les raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise /ou engagées
		B	C	Mesures environnementale s du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent				
				oui	non	oui	non			
1	Construction des voiries nouvelles(2016)		*							
2	Acquisition matériel propreté et voiries(2016)		*							

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception