

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en préparation

Commune : kalaa kebira

Période(trimestre)) : quatrème trimestre 2020

a)Mémoire descriptif, explicatif et justification :

***3 projets classés dans la catégorie C :**

Projet voiries 2018 (y compris les revêtements prévus en 2017) :en cours des travaux

Projet d'éclairage public 2019 :en phase d'enregistrement

Projet de réhabilitation de la maison des jeunes : l'entrepreneur a reçu l'ordre de service

***2 projets classés dans la catégorie B :**

Projet de construction de parc municipal (2017) : en cours d'étude, l'architecte a reçu le bon commande en date du 03/06/2020

Projet de construction réhabilitation et assainissement de certaines voies 2019 : en phase de préparation de l'appel d'offre

b)Détails par projet :

N°	Projet	Catégorie		Etude Environnementale			Consultation publique		Action: assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (*)
		B	C	PGES		CGE AC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action	
				provisoire	validé															
1	Constrecton de parc municipal 2017	X	-	-	-	-	-	X		X		X		X		X		X	-	
2	Construction Des voiries Nouvelles (2018)		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Eclairage public (2019)		X					X		X			X		X		X			
4	constrecton rehabilitation et assainissement de certaines voies 2019	X		X			X			X		X		X		X		X		
5	Projet de réhabilitation de la maison des jeunes		X																	

(*) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été incluses dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu,)

Récapitulatif

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) :
Nb de PGES ou CGEAC réalisés :
Nb de consultations publiques réalisées :
Nb de PGES validés

c) Aspects fonciers

Pour chaque projet :

☐ Formulaire à remplir en cas de cession volontaire :

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	
Nb Total		Total surface					

☐ Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable :

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours

☐ **Formulaire à remplir en cas d'expropriation**

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

Récapitulatif :

- Surface totale cédée à l'amiable (en m²)
- Surface totale acquise à l'amiable (en m²)
- Surface totale occupée temporairement (en m²)
- Surface totale expropriée (en m²)
- Nombre de plans de réinstallation
- Difficultés rencontrées
- Coûts induit

1) Dossier des annexes

- Dossier photos
- PV de réunions et de consultations
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu

Projet de développement urbain et de gouvernance local

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

PROJETS EN COURS DE MISE EN ŒUVRE

Commune : KALAA KEBIRA

Période (trimestre):quatérième trimestre 2020

a)Mémoire descriptif, explicatif et justification :

Le Projet d'éclairage publique 2017 et 2018 en phase d'exploitation

Le Projet de Réhabilitation quartier Slaheddinne Bouchoucha(2016) en phase d'exploitation

b)Présentation de tous les projets réalisés pendant la période :

N°	Indication du propjet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	Actualisé					Conception	Travaux	Exploitation
				Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser				
1	Eclairage public 2017 Eclairage public 2018	177.000 64.000				Prêt177.000 Autofinancement 64.000	-			*
2	Rèhabilitation quartier Slaheddinne Bouchoucha(2016)	1.500.000		x		-	quartier Slaheddinne Bouchoucha -			*

c) **Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet**

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et les raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prises /ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		
1	Eclairage public 2017-2018		*	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Réhabilitation quartier Slaheddinne Bouchoucha 2016	*		-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance :

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et les raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise /ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent				
				oui	non	oui	non			
1	Construction des voiries nouvelles(2016)		*							
2	Acquisition matériel propreté et voiries(2016)		*							

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception