

محضر جلسة

خلية برنامج الإستثمار البلدي التشاركي لسنة 2021

عقدت خلية برنامج الإستثمار البلدي التشاركي الإجتماع الأول لها يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بقصر بلدية القلعة الكبرى برئاسة السيد جواهر الزرقاطي رئيس الخلية و بحضور السادة :

- معز ابراهيم: الكاتب العام للبلدية و المدير التنفيذي للخلية
- كمال عكاشة: عضو مقرر اللجنة
- حنان السبوعي: المسؤول المالي
- إكرام عماد: عضو مساعد للمسؤول المالي
- بسمة اللجمي بن لطيفة : المسؤول الفني

افتتح السيد جواهر الزرقاطي الجلسة مرحبا بالحاضرين ثم تم التطرق لمراحل إعداد برنامج الإستثمار البلدي السنوي لسنة 2021 باعتماد المقاربة التشاركية كما تم حسب ما جاء بمكتوب المدير العام لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية عدد 2868 بتاريخ 05 أكتوبر 2020 ضبط روزنامة المسار كما يلي:

المراحل	الأعمال و الأنشطة المطلوب القيام بها	الوثائق و المؤيدات	التاريخ
1- الأعمال التحضيرية	1-1 تكوين خلية إعداد برنامج الاستثمار لسنة 2021	مقرر إداري في الغرض: قرار عدد 4409 بتاريخ 30 أكتوبر 2020	الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
	2-1 لقاء عمل حضوري أو عن بعد مع منظمات المجتمع المدني	لقاء عن بعد عن طريق فايسبوك مع محضر جلسة و صور و لاقطات	الأحد 15 نوفمبر 2020 على الساعة الواحدة بعد الزوال
	3-1 إعلام كافة إدارات و أعوان البلدية باطلاق إعداد البرنامج الاستثماري	تعليق و توزيع الإعلام	الأربعاء 11 نوفمبر 2020

4-1 تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق	محضر جلسة حضرية للجنة الأشغال و الخلية مع خريطة تقسيم المناطق	الإثنين 09 نوفمبر 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال
5-1 إعداد خطة اتصالية من طرف الخلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني و الشروع في تنفيذها	وثيقة الخطة - استمارة - صور و لاقطات - نسخ مستخرجة من الانترنت - صندوق الاقتراحات - الأبواق	الأحد 15 نوفمبر 2020
1-2 تحيين التشخيص الفني	جداول موصلة للتشخيص الفني للبنية الأساسية و المناطق و بطلاقات تشخيص المرافق و التجهيزات العمومية	بداية من 10 نوفمبر إلى 25 نوفمبر 2020
2-2 إعداد قائمة المشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين خلال جلسات المناطق السابقة و التي تعذر إنجازها لعدم توفر الاعتمادات	جداول موصلة للمشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين في السابق	بداية من 10 نوفمبر إلى 25 نوفمبر 2020
3-2 إعداد التشخيص المالي	جداول موصلة للتشخيص المالي - نتائج ميزانية 2019 و 2020 و تقديرات سنة 2021 - جداول نسب استخلاص الأداء على العقارات للثلاث سنوات الأخيرة	بداية من 10 نوفمبر إلى 25 نوفمبر 2020
4-2 عقد جلسة أو جلسات حضرية أو عن بعد مع مختلف المتدخلين أو توجيه مراسلات للاطلاع و الحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم	توجيه مراسلات لمختلف المتدخلين	الجمعة 06 نوفمبر 2020
5-2 الوضع على ذمة المواطنين صندوق اقتراحات أو أي وسيلة أخرى مادية أو افتراضية للتعرف على أولوياتهم بالمنطقة	تعليق لاقطات - موقع الواب - وسيلة التواصل الاجتماعي فايسبوك	الخميس 26 نوفمبر 2020
6-2 نشر نتائج التشخيص الفني و المالي و توجيه نسخة لمنظمات المجتمع المدني	مستخرج من موقع الواب و موقع فايسبوك و صور من مكان التعليق بمقر البلدية	الخميس 26 نوفمبر 2020
7-2 إجراء جلسة للمجلس البلدي لتوزيع الموارد على التدخلات الثلاث و توزيع موارد القرب على المناطق ذات الأولوية و تحديد القائمة الأولوية للمشاريع	محضر جلسة مصحوبة بالقائمة الأولية للمشاريع	الأحد 13 ديسمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا

2- التشخيص الفني و المالي

3- البطاقات الأولية للمشاريع	1-3 إعداد البطاقات الأولية للمشاريع المقترحة طبقاً لنماذج الدليل الفني	بطاقات يتم تعبئتها
4- الجلسة العامة التشاركية	1-4 انعقاد الجلسة العامة التشاركية الأولى	عرض البلدية على موقع فاسبوك و محضر الجلسة حسب الأنموذج المعتمد مع بطاقة الحضور و صور و مقاطع فيديو
5- الأعمال النهائية	1-5 إعداد تقرير يحوصل الملاحظات والمقرحات الواردة على البلدية و التحيينات التي قامت بها البلدية على النسخة الأولية للبرنامج	نسخة من التقرير
	2-5 تحيين عند الضرورة البطاقات الأولية للمشاريع التي تم ضبطها نهائياً مع الأخذ بعين الاعتبار آراء و مقترحات المواطنين طبقاً لنماذج الدليل الفني	نسخ أصلية أو مهيئة من البطاقات الأولية للمشاريع المدرجة بالبرنامج
	3-5 إعداد أو تحيين الرزنامة التقديرية لإنجاز كافة المشاريع (الجديدة و المتواصلة) المدرجة بوثيقة البرنامج السنوي 2021	نسخ من الرزنامات التقديرية للمشاريع الجديدة
	4-5 نشر مشروع برنامج الاستثمار لسنة 2021	مستخرج من موقع الواب و صور التعليقات و جداول إرسال إلى منظمات المجتمع المدني
	5-5 إجراء دورة للمجلس البلدي للمصادقة على برنامج الاستثمار لسنة 2021	مداولة المجلس البلدي

هذا و قد أكد السادة الحاضرون على ضرورة تفعيل منظومة ذات مردودية عالية بخصوص مساهمة كافة مكونات المجتمع المدني وحث المواطنين على مواكبة و حضور مراحل إعداد البرنامج المذكور .

و ختمت الجلسة على الساعة منتصف النهار من نفس التاريخ.

رئيس الخلية

جور الزرقاطي

